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The peculiarities of the organization of process of construction of large public irrigation systems on the territory of Ukraine 
in the period after the Second world war in accordance with the «Great plan of transformation of nature».

It is established that the construction of large public irrigation systems in Ukraine began in 1951 Stated that the water 
engineering that developed in the South of Ukraine, opened the prospects for a final elimination of the influence of drought and 
dry winds, the prospects of unprecedented economic boom in the area.

We found that the implementation of large-scale promotion of the construction of hydropower plants on the Dnieper the 
Soviet government once again demonstrated his negative attitude to the village. The construction of the Kakhovka, Dneprodz-
erzhinsk, Kremenchug, Kiev hydroelectric power plants led to forced resettlement of large masses of the rural population from 
areas subject to flooding. This action was really a giant in its scale and negative social consequences.

It is proved that the planned plans to transform nature and, in particular, development of the irrigation system, were rather 
contradictory. 

In the Soviet and post-Soviet period many subjects related to the study of climatic conditions of Ukraine has been studied, 
as well as their impact on the level of agricultural productivity, development and practical implementation of the Great plan of 
nature transformation and the study of economic and environmental consequences of its implementation. However, despite the 
achievements, the topic we raised is poorly studied, there are no special generalization works. This is the necessity of further 
research and comprehensive coverage.

The features of the organization of the construction of large public irrigation systems in Ukraine in the period after the 
Second World War, according to the Great plan of nature transformation are studied. Construction of Kakhovska, Dnipropetro-
vsk, Kremenchug, Kyiv hydroelectric power stations led to the forced relocation of large numbers of the rural population from 
territories that were a subject to flooding. This action was really huge in scale and negative in social consequences.

It was established that the construction of large public irrigation systems in Ukraine started in 1951 stated that hydro con-
struction that unfolded in the south of Ukraine, opened prospects to final elimination of the impact of drought and dry winds, 
the prospects for an unprecedented economic prosperity of the area.
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Історія будівництва великих державних зрошувальних  
систем у повоєнний період
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Досліджено особливості організації процесу будівництва великих державних зрошувальних систем на теренах 
України в період після закінчення Другої світової війни відповідно до «Великого плану перетворення природи».

Встановлено, що будівництво великих державних зрошувальних систем в Україні  розпочалося у 1951 р. 
Констатовано, що гідробудівництво, яке розгорнулося на півдні України, відкривало перспективи остаточного усунення 
впливу посухи та суховіїв, перспективи небувалого економічного розквіту цього району.

Виявлено, що здійсненням широкомасштабної акції будівництва гідроелектростанцій на Дніпрі радянська держава 
продемонструвала в черговий раз своє негативне ставлення до села. Спорудження Каховської, Дніпродзержинської, 
Кременчуцької, Київської гідроелектростанцій спричинило примусове переселення великих мас сільського населення 
з територій, що підлягали затопленню. Ця акція виявилась дійсно гігантською за своїми масштабами та негативними 
соціальними наслідками.

Доведено, що плановий характер задумів по перетворенню природи і, зокрема, розбудови зрошувальної системи 
носив досить суперечливий характер. 
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Поставновка проблеми. У 1948 р. в СРСР з іні-
ціативи Й. В. Сталіна було прийнято Постанову Ради 
Міністрів СРСР і ЦК ВКП (б) від 20 жовтня 1948 р. 
№3960 «Про план полезахисних лісонасаджень, впро-
вадження травопільних сівозмін, будівництва ставків 
та водойм для забезпечення високих та стійких уро-
жаїв у степових та лісостепових районах Європейської 
частини СРСР» [1]. Це був старт так званому «Вели-
кому плану перетворення природи», який у своїй суті 
був надзвичайно грандіозним наступом на природу та 
який, на жаль, не оминув Україну.

На сьогодні продовжується процес наукового ана-
лізу практичного втілення в життя радянською владою 
всього того комплексу заходів, які витікали з «Велико-
го плану перетворення природи» та які були направле-
ні на зміну кліматичних умов в ряді регіонів України 
з метою підвищення продуктивності сільського госпо-
дарства республіки. Аналізуються економічні та еколо-
гічні наслідки їх реалізації.

Мета дослідження. На основі широкої джерельної 
бази та історіографії дослідити історичний процес бу-
дівництва великих державних зрошувальних систем на 
теренах України в період після закінчення Другої сві-
тової війни відповідно до «Великого плану перетворен-
ня природи».

Методологія дослідження. Для повноцінного 
розкриття теми використовувались методи: конкрет-
но-пошуковий, аналізу і синтезу, систематизації та 
узагальнення, історичної реконструкції, порівняльно-
історичний.

Аналіз досліджень і публікацій. У свій час до 
порушеної нами проблеми зверталися Кошелєв Ф.П., 
 Сліпченко П.С., Сумський Л.М., Розанов Н.П.,  
Бочкарьов Я. В., Лапшенков В.С. [2]. Водночас сучасні 
можливості дослідників у доступі до джерел дозволя-
ють висвітлити раніше маловідомі сюжети та зробити 
нові висновки щодо наслідків  реалізації «Великого 
плану перетворення природи» для українських земель. 

Виклад основного матеріалу. Будівництво вели-

ких державних зрошувальних систем в Україні  роз-
почалося у 1951 р. Капіталовкладення у водогосподар-
ське будівництво дозволили ввести в експлуатацію у 
1954 – 1958 роках 57350 гектарів зрошуваних та 74459 
гектари осушених земель, але внаслідок недостатніх 
асигнувань, що передбачалися щорічно народногоспо-
дарськими планами, будівництво ряду об’єктів стало 
значно затягуватись [3, с.90]. 

На півдні України протягом 1952 – 1954 рр. був 
побудований Інгулецький магістральний зрошувально-
обводнювальний канал і введено в експлуатацію Інгу-
лецьку зрошувально-обводнювальну систему з площею 
зрошення 61 тисяча гектарів і обводнення 175 тисяч 
гектарів. 

Із 1954 р. було розпочато будівництво 
Краснознам’янського магістрального зрошувального 
каналу довжиною 102 кілометри, а з 1961 р. почала 
споруджуватись перша черга Північно-Кримського ма-
гістрального каналу довжиною 400 кілометрів, з яких 
на 1967 р. уже було збудовано і введено в дію 200 кіло-
метрів [4, с.3]. 

По Україні нараховувалося 2936 км магістральних 
каналів зрошувальної мережі, 602 км міжгосподар-
ських каналів, 6789 км внутрішньогосподарських кана-
лів [5, арк.138].

Відповідно до постанови про будівництво Північ-
но-Кримського каналу, яка вийшла у лютому 1961 р., 
Міністерство сільського господарства Української РСР 
разом з Кримським облвиконкомом розробили осно-
вні положення по використанню зрошувальних систем 
для складання Укрдіпроводгоспом проектного завдання 
на будівництво каналу. В цих положеннях піднімалися 
такі питання, як: структура посівних площ і багато-
річних насаджень на зрошуваних землях; урожайність 
культур; потреба в мінеральних добривах; потреба у 
меліоративних та сільськогосподарських машинах; 
продуктивність та породність тваринництва; потре-
ба в робочій силі та спеціальних кадрах для освоєння 
зрошувальних земель та ведення зрошувального зем-

Исследованы особенности организации процесса строительства крупных государственных оросительных систем 
на территории Украины в период после окончания Второй мировой войны в соответствии с «Великим планом преоб-
разования природы».

Установлено, что строительство крупных государственных оросительных систем в Украине началось в 1951 г. 
Констатировано, что гидростроительство, которое развернулось на юге Украины, открывало перспективы окончатель-
ного устранения влияния засухи и суховеев, перспективы небывалого экономического расцвета этого района.

Выявлено, что осуществлением широкомасштабной акции строительства гидроэлектростанций на Днепре совет-
ское государство продемонстрировало в очередной раз свое негативное отношение к селу. Сооружение Каховской, 
Днепродзержинской, Кременчугской, Киевской гидроэлектростанций привело к принудительному переселению боль-
ших масс сельского населения с территорий, подлежащих затоплению. Эта акция оказалась действительно гигантской 
по своим масштабам и по негативным социальным последствиям.

Доказано, что плановый характер замыслов по преобразованию природы и, в частности, развития оросительной 
системы, носил довольно противоречивый характер.

Ключевые слова: строительство; гидроэлектростанция; оросительная система; канал; министерство;  
постановление
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леробства. Наприкінці березня 1961 р. положення на 
розробку проектного завдання будівництва каналу були 
передані Укрдіпроводгоспу, який повинен був заверши-
ти роботу до 1 вересня 1961 р. Пропозиції про заходи 
по підготовці радгоспів та колгоспів у зоні каналу по 
веденню зрошуваного землеробства повинно було під-
готувати Міністерство сільського господарства та по-
дати на розгляд до Ради Міністрів Української РСР по 
закінченні розробки проекту. За дорученням Міністер-
ства сільського господарства Української РСР Україн-
ський науково-дослідний інститут зрошуваного земле-
робства разом з обласними організаціями опрацювали 
поставлені питання щодо ефективного використання 
зрошуваних земель у районах Північно-Кримського ка-
налу. 

У липні 1961 р. з метою опрацювання заходів з 
раціонального використання зрошуваних земель, роз-
робки виробничого напрямку, системи землеробства 
на науковій основі, обчислення потреб у постачанні 
господарств районів каналу меліоративною та сіль-
ськогосподарською технікою та іншими матеріалами, 
Міністерство сільського господарства Української РСР 
створило комплексну бригаду із спеціалістів ряду нау-
ково-дослідних інститутів і дослідних станцій Академії 
сільськогосподарських наук [6, арк. 1]. 

Закінчили будівництво Північно-Кримського кана-
лу аж у 1975 р. [7, с. 43]. Питання виникали в органі-
зації робіт з підготовки майбутнього водосховища Кре-
менчуцької ГЕС. У 1957 р. на засіданні Верховної Ради 
Української РСР визнавали, що будівництво гідровузла 
випереджало в чотири рази решту робіт з підготовки 
водосховища. Таке становище призводило до значного 
напруження у роботах по перенесенню господарства із 
зони затоплення та будівництва гідроспоруд, особливо, 
коли будівництво гідроелектростанцій було майже за-
вершено. 

Так, у 1957 р. план фінансування робіт по підго-
товці водосховища був надзвичайно малим та складав 
всього 100 млн. крб., тоді як потрібно було за визна-
ннями фахівців щонайменше 500 млн. крб. Із зони за-
топлення необхідно було перенести 19 шкіл, а було 
розпочато будівництво тільки восьми та планувалося 
ввести в дію лише дві школи. Тобто при таких темпах  
перенесення шкіл зайняло б 5 – 6 років, але потрібно 
було завершити ці роботи до 1959 р. 

Не здійснювалось перенесення лікувальних за-
кладів, у той час як у зоні затоплення знаходилось 29 
фельдшерсько-акушерських пунктів та лікарень. Всу-
переч вказівкам Ради Міністрів Української РСР Мі-
ністерство автотранспорту та шосейних доріг вчасно 
не організувало роботу додаткових автоколон в п’яти  
районах, де велися роботи по переселенню, внаслідок 
чого 50 колгоспів поряд з проведенням усіх сільсько-
господарських робіт повинні були основну частину 
перевезень здійснювати власним транспортом [8, арк. 
167]. Гідробудівництво, яке розгорнулося на півдні 
України, відкривало перспективи остаточного усунен-
ня впливу посухи та суховіїв, перспективи небувалого 
економічного розквіту цього району. Все це допомага-
ло відновлювати родючість ґрунтів, зміцнювати кормо-
ву базу тваринництва.

Будівництвом на Дніпрі передбачалось розв’язати 
багато важливих народногосподарських завдань: ви-
робляти значну кількість дешевої електроенергії, доко-
рінно змінити природу, набагато збільшуючи, завдяки 

зрошенню та обводненню, ефективність сільськогоспо-
дарського використання засушливих південних степів, 
розвиваючи промислове виробництво та усі види тран-
спорту, забезпечити нове комплексне піднесення про-
дуктивних сил України, особливо її південних районів.

На сьогодні деякі вчені вважають, що здійсненням 
широкомасштабної акції будівництва гідроелектростан-
цій на Дніпрі радянська держава продемонструвала в 
черговий раз своє негативне ставлення до села.

Спорудження Каховської, Дніпродзержинської, 
Кременчуцької, Київської гідроелектростанцій спричи-
нило примусове переселення великих мас сільського 
населення з територій, що підлягали затопленню. Ця 
акція виявилась дійсно гігантською за своїми масш-
табами та за негативними соціальними наслідками. 
Так, спорудження лише Каховської та Дніпродзержин-
ської ГЕС спричинило примусове переселення близь-
ко 250000 сільських мешканців. Усього ж будівництво 
комплексу гідроелектростанцій Дніпровського каскаду 
викликало переселення загалом близько мільйона осіб. 
Усі заходи, передусім матеріальні затрати, пов’язані з 
переселенням, були повністю перекладені на колгоспи. 

Оскільки колективні господарства в економічному 
відношенні виявилися надто немічними, матеріальні 
труднощі, пов’язані з переселенням, значною мірою 
лягли тягарем на плечі самих переселенців. Крім того, 
були затоплені унікальні ґрунти високої бонітарної 
якості, що формувалися століттями і не мали навіть на-
ближених еквівалентів [9, с. 448].

Будівництво гігантських гідротехнічних споруд на 
Дону, Дніпрі та Волзі у перші роки післявоєнного пері-
оду дозволило приступити до широкого освоєння зро-
шуваних земель. Використовуючи техніку лісозахисних 
станцій та МТС, колгоспи і радгоспи створювали став-
ки та водойми [10, с. 345].

Доходило до того, що навіть лісництва займались 
переселенням мешканців. Наприклад, Кишенківське 
лісництво, яке мало забезпечувати обліснення по Дні-
продзержинському водосховищу займалось масовим 
переселенням жителів, тоді як щорічний обсяг облісне-
них робіт становив 641 га [11, арк. 5].

Цікавою та одночасно неоднозначною була ідея ви-
користання для зрошення сільськогосподарських робіт 
стічних вод. Так, на початок 60-х років XX століття 
міста і промислові центри України скидали у річки та 
водоймища понад 1,0 млрд. куб. метрів стоків на рік.

На 1961 рік стічними водами можна було полива-
ти на Україні близько 250 тис. га приміських земель, в 
тому числі значну площу земель на Донбасі за рахунок 
стічних вод промисловості (шахт, заводів) тоді, як на 
практиці стічними водами зрошується лише 5,0 тис. га 
[6, арк. 12].

Проте значна мінералізація стічних вод, невивче-
ність способів їх очищення, режиму та техніки зрошен-
ня, санітарно-гігієнічного стану грунтів породило по-
требу в проведенні науково-дослідницької роботи з цих 
питань.

Заступник міністра сільського господарства Пе-
ресипкін пропонував протягом 1961 – 1963 рр. науко-
во-дослідну станцію по знешкодженню стічних вод у 
сільське господарство з підпорядкуванням її Україн-
ському науково-дослідному інституту гідротехніки та 
меліорації Української академії сільськогосподарських 
наук. По цьому питанню Рада Міністрів Української 
РСР підготувала пропозиції і надіслала на погодження 
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в Державний комітет Ради Міністрів СРСР по коорди-
нації науково-дослідних робіт [6, арк. 10].

З цією метою на землях радгоспу «Бортничі» в 
1961 – 1963 рр. було організовано науково-дослідну 
станцію по знешкодженню і використанню стічних вод 
для зрошення [6, арк. 13]. 

Висновки. Отже, варто зробити висновок, що, не-

зважаючи на масштабне зведення на теренах України 
зрошувальної мережі, часто вона виявлялась неефек-
тивною. В першу чергу в зв’язку з необдуманим вико-
ристанням зрошувальних територій. Зокрема викорис-
товували під посіви малоефективні в умовах зрошення 
сільськогосподарські культури, що знижувало ефектив-
ність зрошення. 
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